Kostenentwicklung Projektarchiv





Bezeichnung	Abrechnungsstand	Auftragsstand	Erwartete Mehrkosten	Rückstellungen verfügbar	Kostenprognose
M 01	0	0	0	0	100.000
M 02	2.000	20.000	0	2.000	100.000
M 03	10.000	20.000	0	5.000	120.000
M 04	40.000	70.000	14.000	3.500	120.000
M 05	50.000	100.000	18.000	7.000	125.000
M 06	60.000	110.000	18.000	7.000	148.000
M 07	60.000	110.000	8.000	4.500	145.000