

Update-Information Version 4.4

In diesem Dokument erhalten Sie eine Information der wesentlichen Neuerungen in der Version 4.4 auf Basis der Anwendung in der Version 4.3


Kurz und bündig die nennenswerten Erweiterungen in der Anwendung:

- Überarbeitung der Benutzeroberfläche
- Zusammenführen und Vereinfachung von Einstellungsmöglichkeiten
- Zahlungspläne für Hauptaufträge (für Mittelabflussplanung)
- Vertreterregelung
- Mailbenachrichtigungen für die Freigaben der Eingangsrechnungen
- Bearbeitung von in der Datenbank gespeicherten PDF-Dokumenten
- Verbesserungen für die automatische Zinsberechnung (über Mittelabfluss und Mittelzufluss)
- Hinterlegung von Zwischensummen als Basisbetrag für Skonto in Eingangsrechnungen

Die Änderung an der Funktionalität können Sie den folgenden Release-Notes entnehmen:

<https://www.coor.info/blog/changelog-4>

Projektcockpit:



Projektliste:

COOR Projektmanagement

Navigation: MyCOOR, Administrator, Nachtragsmanagement, Projektleitung, etc.

Kontakthalt	Bezeichnung	Projekt	Objekt	Organisation	Ordnung	Budget akt. I	Kostenprognose	S-Erfüllst. I	E-Abschlagsgrad I	Bemerkungen
						13.977.463,34	14.619.728,31		-475.948,40	
	TEST COOR-Zen	TEST 814-11	TEST COOR-Zentrale	COOR-Greif	Projektanlauf	18.235.470,98	17.381.174,81	14.319.738,08	1.662.285,89	Nachtrag
	TEST Schulung	TEST Schulung	TEST Schulung	Berlin-Greif	Projekt	5.184.768,42	2.303.882,86	2.034.747,08	1.185.153,35	
	NE-Quartier	NE-Quartier	Neubau-Quartier	COOR-Greif	Projekt	14.756.150,00	14.555.733,50	21.000.024,71	1.748.408,25	

All-Net Kosten

Kostencontrolling

Projektstatus

Status: gelöst

Kennzeichen: NE-Quartier

Projekt-Nachtragsnummer: NE-201102

Projektnummer: NE-201102

TRP-Nummer

Beschreibung

Kostenart	Wert	Einheit
Budget-Engage	13.200.000,00	0,00
Projekt-Nachtrags	275.000,00	117.871,00
Budget-aktuell	13.200.000,00	0,00
Auftragsumme akt.	12.290.532,00	Vertriebs
Leistungsgrad	0,00	
Leistungsgrad-akt.	2.288.232,30	Vertriebs
Zuflüsse	250.811,36	0,00
Kostenprognose	13.111.627,71	Utoprognose
Prognose-Int.Nachtr.	12.513.262,22	
Leading Profit	4.033.811,77	
Realität	22,24%	Vorgabe Realität

Freigaben:

COOR Projektmanagement

Navigation: MyCOOR, Administrator, Nachtragsmanagement, Projektleitung, etc.

Name	Typ	Stufe	Uppdatedatum	Anmerkung
Kostenobergrenze	FEF-Datum	111 KB	25.06.2021	
Kostenuntergrenze	FEF-Datum	244 KB	17.05.2021	
Minimale Freigabe	FEF-Datum	40 KB	17.05.2021	

Leistungsrechnung

99,00% der Leistung abrechnet

Quartier 007

Lärmschutz - 1. Abschlagsrechnung

Zahlungsfreigabe

Lärmschutz - 1. Abschlagsrechnung

Position	Bezeichnung	Einheit	Preis	Menge	Wert
1	Projekt-Nachtragsnummer	1	1.000,00	1	1.000,00
2	Projektsumme netto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
3	Projektsumme brutto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
4	Zuschlagskoeffizient	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
5	Zuschlagskoeffizient netto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
6	Zuschlagskoeffizient brutto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
7	Zuschlagskoeffizient netto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00
8	Zuschlagskoeffizient brutto	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00