


# Festschreibungen Projektvergleich



Nummer	Projekt	Budget aktuell	Hauptaufträge	Nachtragsvereinbarungen	Auftragsstand	Leistungsstand abgerechnet	Nachtrag beantragt	Nachtrag/Risiko erwartet	Auftragsprognose	Kostenprognose	%KP Abw.
<b>Differenz: 202208 - 202212</b>		31.886.888	17.589.128	10.453.453	28.042.581	27.769.432	0	0	34.623.032	27.775.209	
<b>1 - 202208</b>		399.888.770	193.674.989	11.291.543	204.966.532	173.118.393	0	0	262.154.965	400.675.960	
<b>4 - 202211</b>		429.821.226	201.663.085	14.237.263	215.900.348	189.510.866	0	0	277.357.040	431.109.226	
<b>5 - 202212</b>		431.775.658	211.264.117	21.744.996	233.009.112	200.887.825	0	0	296.777.998	428.451.168	



(Festschreibung = (1; 4; 5))