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Berta GmbH

Kostenprognose Vergleich

Nummer Gewerk

Gesamtdifferenz

00001 Festschreibung 1
00002 Festschreibung 2
00003 Festschreibung 3
00004 Festschreibung 4
00005 Festschreibung 5
00006 Festschreibung 6
00007 Festschreibung 7
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20
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Festschreibung 1

Alle Kostenangaben in EUR exkl. USt.

Budget aktuell

100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
150.000,00
150.000,00

Hauptauftrige

0,00
20.000,00
20.000,00
50.000,00
90.000,00

120.000,00
120.000,00

Nachtragsver-
einbarungen

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Nachtrag Nachtrag/Risiko

beantragt

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

erwartet

0,00

0,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00

Riickstellungen
verfigbar

0,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00

Leistungsstand
abgerechnet

0,00
5.000,00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
120.000,00
120.000,00

Kosten-
prognose

100.000,00
100.000,00
120.000,00
120.000,00
125.000,00
148.000,00
145.000,00

Festschreibung 2

Festschreibung 3

Festschreibung 4

Festschreibung 5

Festschreibung 6

Festschreibung 7

Coonr

Abweichung (KP
zu B akt)

0,00

0,00

0,00

0,00
5.000,00
-2.000,00
-5.000,00

Kostenprognose
Valorisierung

M Risiko

B Mehrkosten

B Auftragsstand
B Leistungsstand
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%KP
Abw.

0,00
0,00
0,00
0,00
4,17
-1,33
-3,33



