
26-5020 Neubau Musterquartier

COOR GmbH 

Kostenübersicht Projektarchiv

Gewerke-

Nr

Gewerk Budget aktuell Hauptaufträge Nachtragsverein

barungen

Nachtrag 

beantragt

Nachtrag 

erwartet

Rückstellungen 

verfügbar

Summe 3 Leistungsstand 

abgerechnet

Kostenprognose Abweichung (KP 

zu B akt)

% KP 

Abw.

 50.000,00  120.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  0,00  105.000,00  50.000,00  0,00  0,00Gesamtdifferenz

00001 Projektarchiv 01  100.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00

00002 Projektarchiv 02  100.000,00  20.000,00  0,00  0,00  0,00  5.000,00  25.000,00  0,00  100.000,00  0,00  0,00

00003 Projektarchiv 03  120.000,00  20.000,00  0,00  0,00  5.000,00  10.000,00  35.000,00  10.000,00  120.000,00  0,00  0,00

00007 Projektarchiv 07  150.000,00  120.000,00  0,00  0,00  0,00  20.000,00  140.000,00  105.000,00  150.000,00  0,00  0,00
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Projektarchiv 01 05.06.2026 Projektarchiv 02 05.06.2026 Projektarchiv 03 05.06.2026 Projektarchiv 07 05.06.2026

• Kostenprognose

• Valorisierung

• Risiko

• Nachtrag erwartet

• Auftragsstand

• Leistungsstand abgerechnet

created with
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