Coonr

26-5020 Neubau Musterquartier
COOR GmbH

Kostenentwicklung Projektarchiv

160.000 155.000 .
150.000
Kostenprognose
140.000
125.000
120.000 120.000 .
120.000
Ruckstellungen
100.000 100.000 100.000 verfiigbar
80.000
Erwartete Mehrkosten
60.000
|
40.000 Auftragsstand
20.000
|
o Abrechnungsstand
Projektarchiv 01: 05.06.2026 Projektarchiv 03: 05.06.2026 Projektarchiv 05: 05.06.2026 Projektarchiv 07: 05.06.2026
Projektarchiv 02: 05.06.2026 Projektarchiv 04: 05.06.2026 Projektarchiv 06: 05.06.2026
Bezeichnung Abrechnungsstan Auftragsstand Erwartete Ruickstellungen Kostenprognos
d Mehrkosten verfuigbar e
Projektarchiv 01 [1] [1] 0 [1] 100.000

Projektarchiv 02 100.000

Projektarchiv 03 120.000

Projektarchiv 04 120.000

Projektarchiv 05 35.000 90.000 15.000 20.000 125.000

Projektarchiv 06 105.000 120.000 155.000

Projektarchiv 07 105.000 120.000 0 20.000 150.000
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